

Bauabrechnung

Ersatz Wasserleitung Rutschwilerstrasse

GRB Nr. 23 vom 11. Februar 2020, GV vom 23.06.2020

Kredit Ersatz Wasserleitung Rutschwilerstrasse

CHF 300'000.00

Total bewilligte Kosten

CHF 300'000.00

Fibu-Abgleich / Total Baukosten

IR-Konto 2019: 1.7101.5030.04

CHF 161.55

IR-Konto 2020: 1.7101.5030.04

CHF 277'418.85

Total IR-Konti:

CHF 277'580.40

MWSt.

CHF 21'357.45

Total inkl. MWSt.

CHF 298'937.85

Kreditunterschreitung

CHF 1'062.15

=====

Bemerkungen:

Die Bauarbeiten sind planmässig verlaufen. Zu weiteren Ausführungen gibt die Abrechnung keinen Anlass.

Dinhard, 19. Februar 2021/SN